

九州新幹線 博多～新八代間の概要

○工事の概要

- ①フル規格による工事実施計画認可 平成13年4月
(平成23年3月12日開業予定)
- ②博多～新八代間 線路延長 130km
- ③予算

区 間	総工事費	平成22年度 事業費	平成22年度事業費までの累計	
			累計額	進捗率
博 多～新八代間	8,920億円 (H20.4価格)	230億円	8,778億円	98%

