

7月

- ・ 中間まとめについて意見募集（国交省HP）
- ・ 各地方整備局、各都道府県に対して意見照会

8月～12月

- ・ 検討会開催（複数回を予定）  
※追加の実証実験も予定

12月

- ・ 最終とりまとめ