

	電話対応		メール対応				郵送対応	
	電話先	内容	あて先	内容	あて先	内容	あて先	内容
11月6日	金		全ユーザー	実験開始のアナウンス				
11月7日	土							
11月8日	日							
11月9日	月							
11月10日	火							
11月11日	水	該当企業の窓口担当者	初日よりログインしていない企業への様子伺い	該当企業の窓口担当者	初日よりログインしていない企業への様子伺い			
11月12日	木							
11月13日	金							
11月16日	月							
11月17日	火	該当企業の窓口担当者	初日よりログインしていない企業への様子伺い	該当企業の窓口担当者	初日よりログインしていない企業への様子伺い			
11月18日	水							
11月19日	木							
11月20日	金							
11月23日	月							
11月24日	火		全ユーザー一斉	環境省名での状況伺いメール発信				
11月25日	水							
11月26日	木	該当企業の窓口担当者	初日よりログインしていない企業へのフォロー	該当企業の窓口担当者	初日よりログインしていない企業へのフォロー			
11月27日	金		新規参加候補企業	参加企業数増加による活用促進を狙い、国交省より追加参加候補企業に対して打診メールを一斉発信				
11月30日	月							
12月1日	火		該当企業のユーザー単位	データ分析により、OD合致情報の検討依頼発信	該当企業のユーザー単位	データ分析により、特定エリアの貨物有無、あるいは車両有無の検討依頼		
12月2日	水							
12月3日	木							
12月4日	金							
12月7日	月							
12月8日	火							
12月9日	水		該当企業のユーザー単位	データ分析により、OD合致情報の検討依頼発信	該当企業のユーザー単位	データ分析により、特定エリアの貨物有無、あるいは車両有無の検討依頼	左記以外のユーザー	活用促進の依頼メール
12月10日	木	該当企業の窓口担当者	初日よりログインしていない企業へのフォロー	該当企業の窓口担当者	初日よりログインしていない企業へのフォロー			
12月11日	金							
12月14日	月							
12月15日	火							
12月16日	水		全ユーザー一斉	新規参加企業のアナウンス				
12月17日	木							
12月18日	金							
12月21日	月							
12月22日	火		該当企業のユーザー単位	データ分析により、OD合致情報の検討依頼発信	該当企業のユーザー単位	データ分析により、特定エリアの貨物有無、あるいは車両有無の検討依頼		
12月23日	水							
12月24日	木							
12月25日	金							
12月28日	月							
12月29日	火							
12月30日	水							
12月31日	木							
1月1日	金							
1月4日	月		全ユーザー一斉	新規参加企業のアナウンス				
1月5日	火		全ユーザー個別	国交省名での状況伺いメール発信				
1月6日	水							
1月7日	木						全ユーザー個別	12/21までのログイン実績を郵送
1月8日	金							
1月11日	月							
1月12日	火							
1月13日	水		全ユーザー一斉	新規参加企業のアナウンス				
1月14日	木		該当企業のユーザー単位	データ分析により、OD合致情報の検討依頼発信	該当企業のユーザー単位	データ分析により、特定エリアの貨物有無、あるいは車両有無の検討依頼		
1月15日	金		全ユーザー一斉	新規参加企業のアナウンス				
1月18日	月							
1月19日	火							
1月20日	水		全ユーザー一斉	新規参加企業のアナウンス				
1月21日	木		全ユーザー一斉	新規参加企業のアナウンス				
1月22日	金							
1月25日	月							
1月26日	火							
1月27日	水							
1月28日	木		該当企業のユーザー単位	データ分析により、OD合致情報の検討依頼発信	該当企業のユーザー単位	データ分析により、特定エリアの貨物有無、あるいは車両有無の検討依頼		
1月29日	金							
2月1日	月							
2月2日	火							
2月3日	水							
2月4日	木							
2月5日	金							
2月8日	月		全ユーザー一斉	残すところ1週間の通知				
2月9日	火							
2月10日	水							
2月11日	木							
2月12日	金		全ユーザー	実験終了のアナウンス				