

自律移動支援プロジェクト 今後のスケジュール(案)

	平成17年度	平成18年度				平成19年度 以降
	H18 1~3	4~6	7~9	10~12	H19 1~3	
委員会 開催	○第1回 (H18.2.10) ・リスク・課題 の抽出	●第2回 ・リスク・課題 対応の基本的 考え方の検討	●第3回 ・リスク分析 ・ガイドライン骨子	●第4回 ・ガイドライン素案	●第5回 ・ガイドライン案	
検討内容	リスク・課題の抽出 リスク・課題対応の 基本的考え方の 検討	リスク分析 関連規程・ガイドライン調査	ガイドライン骨子検討	ガイドライン検討		