

今回及び今後の工程（案）

検討会	CO ₂	人命	CVM	完了後の 事後評価	リスク プレミアム
第6回 3月7日	技術指針 改訂案	技術指針改 訂案	活用の指針 (素案)の検 討	適切な評価 の実施に向 けた解説書 (案)の検討	(第2回検討 会にて概略 検討)
H20年度 (春～夏)			活用の指針 の策定	評価担当者 と連携した事 例集作成 (モデル事業 の抽出)	最新動向の 整理
(秋～冬)				(評価の実 施、とりまと め)	事業評価へ の適用に向 けた検討