

東京8号線延伸の技術的検討に関する勉強会（第2回）

議事概要

- 東京8号線の延伸計画について、技術的な観点からの課題として、既に混雑している豊洲駅の施設規模、東陽町駅の構造、本線部の施工等の建設計画、運行計画等について精査・検証していく必要があることを確認した。

- 上記を踏まえ、建設計画の精査、運行計画の精査、これらを踏まえた需要予測の確認等について、東京メトロの地下鉄事業者としての専門的知見を活用して検討を行うことで合意した。

- 3回目以降は、検討の状況に応じて開催し、検討を進めることとした。