

(第2回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月16日
契約業者名	株式会社西栄設備事務所
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市武一丁目35番28号
業務の名称	国立国会図書館東京本館外1件(24)設備改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和6年6月13日
履行期間(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	¥46,200,000(税込み)
変更金額	-
変更後の契約金額	¥46,200,000(税込み)
変更理由	・関係者との協議に時間を要したため、下記のとおり履行期間の変更を行う。 元履行期間 : 令和6年6月13日から 令和7年6月30日まで 変更履行期間 : 令和6年6月13日から 令和7年7月31日まで