

資料4

ワーキンググループの検討事項、今後の進め方について

ワーキンググループ(WG)の開催スケジュール(案)

第1回
WG

6月27日(火)

- 開催目的、WG検討項目・検討スケジュールについて
- 新様式の検討
- 導入スケジュールの検討(新様式に対応した製造設備(自動プレス機等)導入に要する期間の検証等)

第2回
WG

8月下旬(予定)

- 新様式の決定
- システム改修(MOTAS、申込システム等)の検討
- 希望ナンバー申込フロー、希望ナンバー頒布料金の試算方法の検討



(希望ナンバーの需要量調査の実施)

第3回
WG

12月(予定)

- 希望ナンバー頒布料金の試算結果の報告
- 抽選対象となる番号の検討

第4回
WG令和6年3月
(予定)

- 導入スケジュールの検討
- 報告書の作成