

今後の検討スケジュール

今後の検討スケジュール及び検討内容（案）

高規格堤防の見直しに関する事項（①首都圏、近畿圏の堤防整備のあり方の検討、②高規格堤防の整備区間、③コスト削減策、④投資効率性の確認手法等）について検討

スケジュール	検討内容
平成23年2月18日（金） ●第1回検討会	1. 高規格堤防の見直しに関する検討会の設置について 2. 首都圏、近畿圏の堤防の整備状況について 3. 高規格堤防とまちづくりについて 4. 高規格堤防の費用対効果算出の考え方（案）について
平成23年4月25日（月） ●第2回検討会	1. 東日本大震災における被害と対応 2. 平成23年度実施箇所の事業評価の審議結果 3. 首都圏・近畿圏の大河川流域が抱える主な課題
平成23年5月23日（月） ●第3回検討会	・ 首都圏、近畿圏の高規格堤防整備のあり方
平成23年6月頃予定 ●第4回検討会	1. 首都圏、近畿圏の高規格堤防整備のあり方（整備区間等） 2. コスト削減策 3. 投資効率性
平成23年7月頃予定 ●第5回検討会	とりまとめ