

## 今後のスケジュール（案）

8月9日 第1回 懇談会 開催

9月25日 第1回 WG 開催

- ・課題の整理と対応方針の検討
- ・横断歩道部歩車道境界の構造の検討

（～9月28日 パブリックコメントの募集）

11月6日 第2回 懇談会 開催

- ・パブリックコメントの結果報告
- ・道路の移動円滑化基準の検討
- ・道路空間のユニバーサルデザインにおける課題の整理
- ・横断歩道部の歩車道境界の構造の検討

反映

12月中

道路の移動円滑化基準（省令）策定

11月中 横断歩道部の歩車道境界の構造 実証実験の実施

11月～2月 必要に応じてWGを開催予定（1ヶ月に1回程度）

- ・課題の検討
- ・ガイドライン案の検討

3月 WG 開催予定

- ・ガイドライン案の検討
- ・パブリックコメント資料の確認

3月下旬 第3回 懇談会 開催予定

- ・ガイドライン案の検討
- ・パブリックコメント資料の確認

4月以降 ガイドライン案に対するパブリックコメント募集予定

ガイドライン（改訂版）策定

継続的にガイドラインを改訂