

時期	実施計画
検討会后～ 2021年1月上旬	● 調整中のヒアリングおよび現地確認の実施
2021年1月中旬	● 第2回検討会での意見を踏まえ、報告書最終取りまとめ（最終照会）
2021年2月以降 （とりまとめ後）	● 報告書の公表