

今年度の取組スケジュール(案)

令和8年8月27日
政策統括官付

今年度の取組スケジュール(案)



分類		R8年度		
		6月	9月	12月
委員会・WG			● 第1回WG	● 第2回WG ● 第3回WG ★ 第1回委員会
①	バリアフリー施設等 データ整備仕様、 ガイドラインの策定		● 策定（案）	運用開始
②	公共交通オープン データチャレンジ		● 実施報告	募集・審査 報告
	データ整備ツールの 試行運用拡大 （④にも該当）		● 課題整理	講習会 報告
③	AIを用いた 歩行空間NW整備の 現地実証		● 募集要項	募集・現地実証 報告
	神戸高专での 授業		● 実施報告	授業 報告
④	自治体・民間 ヒアリング	ヒアリング実施	とりまとめ	報告
	DX研究会 アイデアソン		● 実施計画（案）	募集・アイデアソン開催 報告