

「公共工事コスト削減対策に関する新行動指針」

【施策名：(1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し ①計画手法の見直し】

他事業との連携によるコスト削減

工事名：三河港 航路泊地(-12m) 浚渫工事他

概要： (従来) 土砂処分場へ揚泥 ⇒ (新) 浚渫窪地へ直投+環境改善工事(補助)に活用

効果：

- ① 愛知県が実施する浚渫窪地の埋土事業との連携により、土砂処分場への揚泥費を削減。
(縮減額 103百万円)
- ② 愛知県が実施するシープルー事業との連携により、土砂処分場への運搬費・揚泥費を削減。
(縮減額 20百万円)
◆工事費が522百万円から399百万円に縮減(縮減額 123百万円 縮減率 約24%)

