社会資本整備重点計画の策定スケジュール

5月	合同審議会（6日） ...計画骨子案の審議、計画部会設置等審議の進め方決定
6月	計画（素案）等作成 ↓ 計画部会（6日） ...部会長互選、計画（素案）の審議、都道府県知事の意見聴取・PI の実施について了承 ↓ 都道府県・国民への意見聴取
7月	
8月	
9月 ~ 10月	↓ 都道府県・国民の意見のとりまとめ 計画（原案）等作成 ↓ 計画部会 ...都道府県・国民の意見の報告・計画（原案）等の審議 ↓ 各省協議 計画（案）等作成 ↓ 計画部会 ...答申決定 ↓ 答申（会長 大臣） 閣議決定