
１ ＣＭ方式による工事のスピードアップ（ＵＲの工事発注）
資料３

段階的な大規模工事の課題

（事業遅延の要因）

① 全体工事量が決まらない

ＣＭ方式：段階的な工事を大括りし、設計・施行・

マネジメントをまとめて発注

①大括り化により 契約手続きの簡素化 期間短縮① 全体工事量が決まらない
（段階発注、受注者リスク）

② 職人・資材・重機の確保難

③ 大規模土工事の輻輳

①大括り化により、契約手続きの簡素化・期間短縮
コスト&フィー方式で資材高騰等の受注者リスク軽減

②全国から職人・資材・重機を早期確保（関東・関西等）

③民間ノウハウ活用による工期短縮（大量土砂搬出）③ 大規模土工事の輻輳

④ 地元参入

③民間ノウハウ活用による工期短縮（大量土砂搬出）

④オープンブック方式により、透明性と地元参入確保

◎導入の効果（東松島市野蒜地区）◎導入の効果（東松島市野蒜地区）
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・先行地区を固め
全体工事発注

・一部前倒しが可能 ＣＭ工事 発注済 ・・・・・ 女川、東松島（野蒜）、高田・今泉

手続中 ・・・・・ 山田（織笠・山田）

順次発注 ・・・宮古（田老）、大槌（町方）、気仙沼等



２ 行政のマンパワー不足への対応（発注者支援方式）

○ 大規模な中心市街地整備 ⇒ ＵＲがフルパッケージで事業受託○ 大規模な中心市街地整備  ＵＲがフルパッケ ジで事業受託
（１２市町 ２３地区 １,３００ha（予定）の面整備）

○ 小規模な復興事業 ⇒ 多くの工事を市町村が自ら発注

＜課題＞ 市町村の技術者不足により工事発注に支障

（大槌町の担当技術職員：プロパー３名・応援職員２８名）

◎ 発注者支援方式 （新たな支援方策 [大槌町で試行実施の検討を開始] ）

（大槌町の担当技術職員 プ 名 応援職員 名）

大槌町： 事業計画策定 複数工事を一括発注 業務管理

支援者： 民間コンサル ＵＲの発注者支援
・工事費積算

民間コンサル

・発注関連書類作成
・提案審査 等

☆ 技術力と中立性を要する工事発注手続きが事業の隘路（民間コンサルでは困難）

-２-

☆ 技術力と中立性を要する工事発注手続きが事業の隘路（民間コンサルでは困難）

☆ ＵＲの発注者支援により、事業が効率的に進捗（町は大規模土木工事の経験無）



３ 災害公営住宅のスピードアップの取り組み

＜課題＞
高台の住宅適地不足・面整備待ち 災害公営住宅の整備遅れ

＜ＵＲの取り組み＞

＜課題＞

○ 農地・高台造成型 ＜ＵＲの技術力で造成＞
（住宅適地不足で県市町村では造成困難な地区で建設）

整 等 体 期住宅着 方策 先行街区に住宅建設（南気仙沼等）

鉄道隣接地の造成（塩竈市錦町）

斜面農地の開発（南三陸町入谷桜沢）

○ 区画整理等一体型＜早期住宅着工の方策＞
（UR支援の面整備地区で、約3,000戸の建設支援予定）

先行街区に住宅建設（南気仙沼等）

区画整理事業着手前に嵩上げ工事
（陸前高田市下和野）

村実施 程度を支援

② 宮城県 県市町村合計 15 000戸① 岩手県 県市町村合計 5 600戸

○ ＵＲのマンパワー活用 市町村実施分の２/３程度を支援
可能な体制（一定の要員確保が必要）

② 宮城県 県市町村合計 15,000戸① 岩手県 県市町村合計 5,600戸

市町村 7,000戸

県 3,200戸
市町村 2,400戸

うちUR 1,600戸

県
5,000戸

仙台市
3,000戸 うちUR

4,000戸～5,000戸

※ Ｈ２５．１．１現在、ＵＲ調べによる見通し
※ ＵＲの支援地戸数は、事業中・協議中地区から推計

-３-



陸前高 市 和野地 災害 営住宅

４ 災害公営住宅の早期着工事例（陸前高田市下和野地区）

陸前高田市下和野地区 災害公営住宅
高田地区土地区画整理事業予定地内
敷地面積：約１．０ｈａ ＲＣ造６～７階建１２０戸
（ＵＲが土地区画整理事業と住宅建設支援）

地主の了解を得て、土地区画整理
事業予定地内の宅地の嵩上げを先
行実施し、住宅建設に早期着工

＜位置図＞ ＜土地の権利関係＞

（ が 地区画整理事業と住宅建設支援）

下和野地区下和野地区

災害公営住宅予定地

：市有地

：民有地

災害公営住宅予定地

-４-



５ 災害公営住宅の早期着工事例（陸前高田市下和野地区）

○ 宅地嵩上げの先行実施による住宅の早期着工○ 宅地嵩上げの先行実施による住宅の早期着工

＜特 長＞ 地主の了解を得て、土地区画整理事業着手に先立ち、災害公営住宅

予定地を先行的に嵩上げ（H25.1着工）し、完成時期を１年以上前倒し

＜スケジュール短縮＞

事業認可
（造成工事）

（従来）
嵩上げ工事調査・造成設計

住宅工事住宅設計（災害公営住宅建設）

（土地区画整理事業）

（H25.9）
（造成工事）

（先行造成工事）

住宅工事

H25.7

H26.8以降

住宅設計（災害公営住宅建設）

H25.1

着工時期を１年以上前倒し

嵩上げ工事

住宅設計 住宅工事

（先行造成工事）

（今回） 完成時期を１年以上前倒し

着工時期を１年以上前倒し

-５-

H26.9 H27.10以降
（災害公営住宅建設）



６ ＵＲの現地支援体制

-６-



復興市街地整備 災害公営住宅

１８の被災市町村で復興まちづくりを開始しています。（平成25年２月19日現在）

７ ＵＲが支援する地区

県 市町村
復興市街地整備 災害公営住宅

協力協定
締結日

支援地区
計画策定
等受託

基本協定
締結日

要請地区

野田村 城内（じょうない） ○

宮古市 H24 4 11 田老（たろう） 鍬ヶ崎（くわがさき） ○

岩

手

宮古市 H24.4.11 田老（たろう）、鍬ヶ崎（くわがさき） ○

山田町 H24.3.2 大沢（おおさわ）、山田（やまだ）、
織笠（おりかさ）

○ H24.3.2

大槌町 H24.7.5 町方（まちかた） ○ H24.4.11 大ケ口（おがくち）、屋敷前（やしきまえ）、
大ケ口二丁目（おがくちにちょうめ）、柾内（まさない）

片岸 鵜住居
県 釜石市 H24.3.23 片岸（かたぎし）、鵜住居（うのすまい）、

花露辺（けろべ）
○ H24.3.23 花露辺（けろべ）

大船渡市 H24.7.23 大船渡駅周辺 ○ H24.7.23 宇津野沢（うつのさわ）、赤沢（あかさわ）、上山（うわやま）、
平林（たいらばやし）

陸前高田市 H24.3.2 高田（たかた）、今泉 ○ H24.3.2 下和野（しもわの）、水上（みずかみ）

宮

気仙沼市 H24.6.27 鹿折（ししおり）、
南気仙沼（みなみけせんぬま）

○ H24.6.27 南郷（なんごう）、鹿折（ししおり）、南気仙沼（みなみけせんぬま）、
四反田（したんだ）、

南三陸町 H24.8.9 志津川（しづがわ） ○ H24.5.11 入谷桜沢（いりやさくらざわ）、歌津名足（うたつなたり）

女川町 H24 3 1 中心市街地 離半島部 ○ H24 5 11 女川町民陸上競技場跡地

城

県

女川町 H24.3.1 中心市街地、離半島部 ○ H24.5.11 女川町民陸上競技場跡地

石巻市 （覚書H24.10.1） ○ H24.3.10 大街道西二丁目（おおかいどうにしにちょうめ）、大街道北二丁目、
中央一丁目、駅前北通り一丁目、中里一丁目、泉町四丁目

東松島市 H24.3.29 野蒜（のびる）、東矢本（ひがしやもと） ○ H24.3.29

塩竈市 H24 2 1 伊保石 錦町塩竈市 H24.2.1 伊保石（いぼいし）、錦町（にしきちょう）

多賀城市 H24.3.30 桜木（さくらぎ）

福 新地町 H24.2.29 愛宕東（あたごひがし）

いわき市 H25.2.8 豊間（とよま）、薄磯（うすいそ） ○
島

県

いわき市 豊間（とよま）、薄磯（うすいそ） ○

須賀川市 （覚書H24.7.27） 八幡町（はちまんまち） ○

鏡石町 ○

計 23地区 28地区 1,860戸 -７-


