
地方公共団体における平準化の状況
－平準化率・取組状況の「見える化」－

令和８年３月

国土交通省不動産・建設経済局建設業課



１．平準化の進捗状況
（平準化率（閑散期のボトムアップ））
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平準化率（閑散期のボトムアップ）の状況 （都道府県）

都道府県の平準化率（閑散期）の状況都道府県の平準化率（閑散期）の状況

都道府県の平準化率（閑散期）一覧都道府県の平準化率（閑散期）一覧

「一般財団法人日本建設情報総合センターコリンズ・テクリスセンター」
登録データを活用（令和６年度実績）
対 象：契約金額500万円以上の工事
稼働件数：当該月に工期が含まれる工事の件数

平準化率（閑散期）
（件数）

（4～6月期の月平均工事稼働数）

（年間の月平均工事稼働数）
＝

※平準化率の全国平均は、各都道府県の平準化率の単純平均

全国平均（都道府県）※：0.82

平準化率 0.8以上

平準化率 0.7～0.8

平準化率 0.6～0.7

平準化率 0.6未満

0.88佐賀県0.69岡山県0.86滋賀県0.76石川県0.81栃木県0.70北海道

0.79長崎県0.93広島県0.81京都府0.86福井県0.76群馬県0.78青森県

0.84熊本県0.84山口県0.85大阪府0.84山梨県0.84埼玉県0.86岩手県

0.91大分県0.81徳島県0.92兵庫県0.93長野県0.74千葉県0.83宮城県

0.80宮崎県0.91香川県0.76奈良県0.88岐阜県0.88東京都0.86秋田県

0.83鹿児島県0.82愛媛県0.99和歌山県0.76静岡県0.74神奈川県0.81山形県

0.73沖縄県0.72高知県0.87鳥取県0.80愛知県0.86新潟県0.73福島県

0.82平均0.82福岡県0.84島根県0.76三重県0.84富山県0.76茨城県
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市区町村における平準化率（閑散期のボトムアップ）の状況 （地域別）

※平準化率（閑散期）の定義：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

※市区町村の平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事（令和６年度実績。１件当たり500万円以上）を団体区分毎に全ての工事を足し合わせて算出

各地域における平準化率（閑散期）別の市区町村の構成割合各地域における平準化率（閑散期）別の市区町村の構成割合

※対象地域
北 海 道 ブ ロ ッ ク
東 北 ブ ロ ッ ク
関 東 ブ ロ ッ ク
北 陸 ブ ロ ッ ク
中 部 ブ ロ ッ ク

：北海道
：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
：新潟県、石川県、富山県
：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近 畿 ブ ロ ッ ク
中 国 ブ ロ ッ ク
四 国 ブ ロ ッ ク
九 州 ブ ロ ッ ク
沖 縄 ブ ロ ッ ク

：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
：徳島県、香川県、愛媛県、高知県
：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
：沖縄県

平準化率（閑散期）の平均値

全国平均沖縄九州四国中国近畿中部北陸関東東北北海道

0.590.650.580.600.630.560.540.650.580.560.74

平準化率の区分

※グラフ内の数値は地方公共団体数
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市区町村における平準化率（閑散期のボトムアップ）の状況 （都道府県別）

各都道府県における平準化率（閑散期）別の市区町村の構成割合各都道府県における平準化率（閑散期）別の市区町村の構成割合

平準化率の
平均値

0.650.550.570.570.700.600.560.510.610.630.460.650.660.610.600.590.720.670.500.590.490.570.510.65
平準化率の

平均値

※グラフ内の数値は地方公共団体数

平準化率の区分

※平準化率（閑散期）の定義：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

※市区町村の平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事（令和６年度実績。１件当たり500万円以上）を団体区分毎に全ての工事を足し合わせて算出

0.500.520.570.560.630.620.690.720.540.530.570.590.530.560.500.550.530.570.730.570.550.510.74
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人口10万以上（市区）人口10万以上（市区） 人口10万未満（市区）人口10万未満（市区） 町村町村

市区町村における平準化率（閑散期のボトムアップ）の状況 （人口規模別）

平準化率の区分

※グラフ内の数値は地方公共団体数

※平準化率（閑散期）の定義：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

※市区町村の平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事（令和６年度実績。１件当たり500万円以上）を団体区分毎に全ての工事を足し合わせて算出 5
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２．平準化の進捗状況
（平準化率（繁忙期のピークカット））
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平準化率（繁忙期のピークカット）の状況 （都道府県）

都道府県の平準化率（繁忙期）の状況都道府県の平準化率（繁忙期）の状況

都道府県の平準化率（繁忙期）一覧都道府県の平準化率（繁忙期）一覧

「一般財団法人日本建設情報総合センターコリンズ・テクリスセンター」
登録データを活用（令和６年度実績）
対 象：契約金額500万円以上の工事
稼働件数：当該月に工期が含まれる工事の件数

平準化率（繁忙期）
（件数）

（1～3月期の月平均工事稼働数）

（年間の月平均工事稼働数）
＝

※平準化率の全国平均は、各都道府県の平準化率の単純平均

全国平均（都道府県）※：1.07

0.96佐賀県1.15岡山県1.16滋賀県1.00石川県1.15栃木県1.00北海道

1.04長崎県1.06広島県1.06京都府0.96福井県1.16群馬県0.90青森県

1.15熊本県1.10山口県1.04大阪府1.12山梨県1.14埼玉県1.07岩手県

1.11大分県1.06徳島県1.12兵庫県1.04長野県1.14千葉県1.10宮城県

1.11宮崎県1.00香川県1.23奈良県1.05岐阜県1.07東京都0.96秋田県

1.09鹿児島県1.06愛媛県0.93和歌山県1.15静岡県1.25神奈川県0.89山形県

1.14沖縄県1.11高知県0.96鳥取県1.15愛知県0.92新潟県1.01福島県

1.07平均1.15福岡県1.00島根県1.17三重県0.93富山県1.06茨城県

7

平準化率 1.05未満

平準化率 1.05～1.10

平準化率 1.10～1.15

平準化率 1.15以上



市区町村における平準化率（繁忙期のピークカット）の状況 （地域別）

※平準化率（繁忙期）の定義：1～3月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

※市区町村の平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事（令和６年度実績。１件当たり500万円以上）を団体区分毎に全ての工事を足し合わせて算出

各地域における平準化率（繁忙期）別の市区町村の構成割合各地域における平準化率（繁忙期）別の市区町村の構成割合

※対象地域
北 海 道 ブ ロ ッ ク
東 北 ブ ロ ッ ク
関 東 ブ ロ ッ ク
北 陸 ブ ロ ッ ク
中 部 ブ ロ ッ ク

：北海道
：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
：新潟県、石川県、富山県
：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近 畿 ブ ロ ッ ク
中 国 ブ ロ ッ ク
四 国 ブ ロ ッ ク
九 州 ブ ロ ッ ク
沖 縄 ブ ロ ッ ク

：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
：徳島県、香川県、愛媛県、高知県
：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
：沖縄県

平準化率（繁忙期）の平均値

全国平均沖縄九州四国中国近畿中部北陸関東東北北海道

1.061.141.161.181.111.131.111.001.090.980.72

平準化率の区分

※グラフ内の数値は地方公共団体数
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市区町村における平準化率（繁忙期のピークカット）の状況 （都道府県別）

各都道府県における平準化率（繁忙期）別の市区町村の構成割合各都道府県における平準化率（繁忙期）別の市区町村の構成割合

平準化率の
平均値

1.141.171.191.291.101.111.171.171.201.051.221.211.091.161.171.160.931.081.161.151.111.201.230.94
平準化率の

平均値

※グラフ内の数値は地方公共団体数

平準化率の区分

※平準化率（繁忙期）の定義：1～3月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

※市区町村の平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事（令和６年度実績。１件当たり500万円以上）を団体区分毎に全ての工事を足し合わせて算出

1.201.111.111.041.310.990.811.021.051.151.091.141.140.981.201.111.050.950.821.091.010.880.72
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人口10万以上（市区）人口10万以上（市区） 人口10万未満（市区）人口10万未満（市区） 町村町村

市区町村における平準化率（繁忙期のピークカット）の状況 （人口規模別）

平準化率の区分

※グラフ内の数値は地方公共団体数

※平準化率（繁忙期）の定義：1～3月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

※市区町村の平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事（令和６年度実績。１件当たり500万円以上）を団体区分毎に全ての工事を足し合わせて算出 10
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３．平準化の取組状況

11



債務負担行為の活用

都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満

債務負担行為の設定の有無

債務負担行為の設定状況

※グラフ内の数字は地方公共団体数

※件数比：債務負担行為の設定件数／工事の年間発注件数

（年間の工事発注件数に占める債務負担行為の設定件数比）

※グラフ内の数字は地方公共団体数

10％以上

５～10％

１～５％

１％未満

その他

未設定
（割合未回答又は当年度実績なし）

全67団体

設定団体数 67 67

全263団体（市区）

設定団体数 219 218

全1458団体（市区町村）

設定団体数 517 543

12

67 67

0

10

20

30

40

50

60

令和６年度 令和７年度

設定 未設定

全67団体

219 218

44 45

0

50

100

150

200

250

令和６年度 令和７年度

設定 未設定

全263団体（市区）

517 543

941 915

0
200
400
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800

1000
1200
1400

令和６年度 令和７年度

設定 未設定

全1458団体（市区町村）

都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満

67

令和６年度

219

44

令和６年度

517
941

令和６年度

3712

12

3 3

令和７年度

70

5264

31

1 45

令和７年度

59 74

134

269

7

915

令和７年度

出典：令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）



工期１年未満工事における債務負担行為の活用

工期１年未満の工事における債務負担行為の設定の有無

工期１年未満の工事における債務負担行為の設定の状況

※件数比：工期１年未満の工事の債務負担行為の設定件数（ゼロ債務負担行為を除く）／工期１年未満の工事の年間発注件数

（工期１年未満の工事の年間の工事発注件数に占める債務負担行為の設定件数比）

10％以上

５～10％

１～５％

１％未満

その他

未設定
（割合未回答又は当年度実績なし）

全67団体

設定団体数 56 57

全263団体（市区）

設定団体数 131 127

全1458団体（市区町村）

設定団体数 307 312

13

56 57

11 10

0

10

20

30

40
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60

令和６年度 令和７年度

設定 未設定

全67団体

※グラフ内の数字は地方公共団体数

※グラフ内の数字は地方公共団体数

131 127

132 136
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設定 未設定

全263団体（市区）

307 312

1151 1146

0
200
400
600
800

1000
1200
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令和６年度 令和７年度

設定 未設定

全1458団体（市区町村）

都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満

都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満

15

11

16

12

3
10

令和７年度

56

11

令和６年度

131
132

令和６年度

307

1151

令和６年度

23 24 48

213 4

1146

令和７年度

16
26

45

39
1

136

令和７年度

出典：令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）



ゼロ債務負担行為の活用

ゼロ債務負担行為の設定の有無

ゼロ債務負担行為の設定の状況

※件数比：ゼロ債務負担行為の設定件数／年間の工事発注件数

（年間の工事発注件数に占めるゼロ債務負担行為の設定件数比）

10％以上

５～10％

１～５％

１％未満

その他

未設定
（割合未回答又は当年度実績なし）

全67団体

設定団体数 64 64

全263団体（市区）

設定団体数 180 187

全1458団体（市区町村）

設定団体数 308 329

14
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都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満

※グラフ内の数字は地方公共団体数

※グラフ内の数字は地方公共団体数

64

3

令和６年度

308

1150

令和６年度

180

83

令和６年度
18

1221

10
3 3

令和７年度

41

38

5849
1

76

令和７年度

21 46
92

166
4

1129

令和７年度

出典：令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）



柔軟な工期設定 （余裕期間制度の活用）

柔軟な工期の設定の状況

柔軟な工期の設定の有無

※件数比：柔軟な工期の設定件数／工事の年間発注件数

（年間の工事発注件数に占める柔軟な工期の設定件数比）

10％以上

５～10％

１～５％

１％未満

その他

未設定
（割合未回答又は当年度実績なし）

全67団体

設定団体数 66 66

全263団体（市区）

設定団体数 100 107

全1458団体（市区町村）

設定団体数 370 422

15

都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満

※グラフ内の数字は地方公共団体数

※グラフ内の数字は地方公共団体数

66 66
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設定 未設定
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都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満
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1
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100163
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370
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35

9
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1

令和７年度

2315
30

5
34156

令和７年度
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15

33
8

257
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令和７年度

出典：令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）



速やかな繰越手続 （繰越明許費の活用）

速やかな繰越手続の実施の状況

速やかな繰越手続の実施の有無

（速やかな繰越手続の実施時期）

全67団体

設定団体数 61 62

全263団体（市区）

設定団体数 210 222

全1458団体（市区町村）

設定団体数 1008 1055

４月～９月

初承認

10月～12月

初承認

その他

未実施
（時期未回答又は当年度実績なし）

16

※グラフ内の数字は地方公共団体数

※グラフ内の数字は地方公共団体数

都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満
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都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満
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426

14

5

令和７年度
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令和７年度
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令和７年度

出典：令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）



積算の前倒し／早期執行のための目標設定

積算の前倒しの実施の有無

早期執行のための目標設定の有無

17

※グラフ内の数字は地方公共団体数

※グラフ内の数字は地方公共団体数

都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満

都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満
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全1458団体（市区町村）
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実施 未実施

全67団体
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実施 未実施

全263団体（市区）
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1134 1118
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令和６年度 令和７年度

実施 未実施

全1458団体（市区町村）

出典：令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）



予算区分別の状況① （債務負担行為の活用）

債務負担行為の設定の有無（単独事業）

債務負担行為の設定の有無（補助金・交付金事業）

18

都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満

都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満

※グラフ内の数字は地方公共団体数

※グラフ内の数字は地方公共団体数

66 65

1 2

0

10
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令和６年度 令和７年度

設定 未設定

全67団体
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全263団体（市区）
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出典：令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）



予算区分別の状況② （工期１年未満工事における債務負担行為の活用）

工期１年未満の工事における債務負担行為の設定の有無（単独事業）

工期１年未満の工事における債務負担行為の設定の有無（補助金・交付金事業）

19

都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満

都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満

※グラフ内の数字は
地方公共団体数

※グラフ内の数字は
地方公共団体数
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出典：令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）



予算区分別の状況③ （ゼロ債務負担行為の活用）

ゼロ債務負担行為の設定の有無（単独事業）

ゼロ債務負担行為の設定の有無（補助金・交付金事業）

20

都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満

都道府県・指定都市 人口10万以上 人口10万未満

※グラフ内の数字は地方公共団体数

※グラフ内の数字は地方公共団体数

62 62
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出典：令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）



４．都道府県別の市区町村の進捗・取組状況
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平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（北海道：道北地域） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

繁忙期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.75

課題

22

【北海道】 b

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（北海道：道北地域） 令和６年度

繁忙期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

23

【北海道】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00
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【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（北海道：道北地域） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.82/0.72
札幌市

0.70/1.00
北海道

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.53/0.27
浜頓別町

データ未登録
増毛町

0.00/4.00
占冠村

0.57/0.00
比布町

0.72/0.77
旭川市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.74/0.69
中頓別町

0.48/0.32
小平町

0.73/0.55
和寒町

0.89/1.33
愛別町

0.89/1.04
留萌市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.84/0.59
枝幸町

0.67/0.93
苫前町

0.38/1.13
剣淵町

0.70/0.35
上川町

1.06/0.86
稚内市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

データ未登録
豊富町

0.57/1.71
羽幌町

0.93/0.53
下川町

1.04/0.61
東川町

1.02/0.59
士別市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

0.67/0.67
礼文町

データ未登録
初山別村

データ未登録
美深町

0.64/0.79
美瑛町

0.76/0.66
名寄市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

2.00/0.00
利尻町

データ未登録
遠別町

1.00/0.00
音威子府村

0.47/0.94
上富良野町

0.47/1.76
富良野市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

0.50/0.50
利尻富士町

0.50/0.50
天塩町

0.68/0.00
中川町

0.83/1.24
中富良野町

1.01/0.67
鷹栖町

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

データ未登録
幌延町

1.00/1.00
猿払村

1.50/0.00
幌加内町

0.40/1.20
南富良野町

1.06/0.51
東神楽町

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.83/0.67
当麻町

㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（北海道：道東地域） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.75

25

【北海道】 b

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（北海道：道東地域） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

課題

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

26

【北海道】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00
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【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（北海道：道東地域） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.82/0.72
札幌市

0.70/1.00
北海道

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.06/0.69
厚岸町

0.50/0.86
大樹町

0.87/0.87
大空町

データ未登録
小清水町

0.70/0.69
釧路市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

1.50/1.00
浜中町

0.73/1.09
広尾町

0.76/0.37
音更町

データ未登録
訓子府町

0.71/0.66
帯広市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.68/0.58
標茶町

0.00/1.09
幕別町

0.36/0.00
士幌町

0.00/2.00
置戸町

0.61/0.64
北見市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.65/0.56
弟子屈町

1.50/0.00
池田町

データ未登録
上士幌町

0.67/0.00
佐呂間町

0.92/0.46
網走市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.69/0.82
鶴居村

0.44/0.89
豊頃町

0.00/2.67
鹿追町

0.51/0.52
遠軽町

0.82/0.45
紋別市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.53/0.77
白糠町

0.00/1.33
本別町

1.23/0.69
新得町

0.57/0.00
湧別町

0.67/0.94
根室市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

0.29/0.84
別海町

0.00/1.33
足寄町

0.69/0.34
清水町

0.00/1.07
滝上町

0.74/0.56
美幌町

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.11/0.67
中標津町

データ未登録
陸別町

0.50/0.63
芽室町

1.33/0.32
興部町

0.00/0.00
津別町

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

2.40/0.00
標津町

2.00/0.00
浦幌町

0.57/0.00
中札内村

データ未登録
西興部村

データ未登録
斜里町

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

データ未登録
羅臼町

0.89/0.67
釧路町

データ未登録
更別村

1.16/0.53
雄武町

0.89/0.44
清里町

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（北海道：道央地域） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.75

課題

28

【北海道】 b

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（北海道：道央地域） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

29

【北海道】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00



30

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（北海道：道央地域） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.82/0.72
札幌市

0.70/1.00
北海道

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

データ未登録
壮瞥町

0.67/0.50
奈井江町

1.09/0.55
留寿都村

0.79/0.65
深川市

0.69/0.72
小樽市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.52/0.82
白老町

データ未登録
上砂川町

2.50/0.00
喜茂別町

0.50/0.98
登別市

0.70/0.61
室蘭市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.42/0.89
厚真町

0.73/0.55
由仁町

0.84/0.74
京極町

0.72/0.66
恵庭市

1.03/0.48
夕張市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

0.44/0.67
洞爺湖町

0.78/0.78
長沼町

1.07/0.74
倶知安町

0.37/1.02
伊達市

0.80/0.45
岩見沢市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.61/1.16
安平町

0.62/0.71
栗山町

0.00/0.86
共和町

0.65/0.60
北広島市

0.68/0.79
苫小牧市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.44/0.73
むかわ町

3.00/0.00
月形町

0.75/0.75
岩内町

0.80/0.39
石狩市

0.40/0.80
美唄市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.33/1.09
日高町

0.00/1.02
浦臼町

1.04/0.61
泊村

0.24/0.12
当別町

1.25/0.39
芦別市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.28/0.96
平取町

0.00/1.54
新十津川町

0.40/1.20
神恵内村

2.00/0.00
新篠津村

0.78/0.61
江別市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

0.81/0.42
新冠町

データ未登録
妹背牛町

0.73/1.09
積丹町

データ未登録
島牧村

0.56/0.50
赤平市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.65/1.08
浦河町

0.51/1.03
秩父別町

0.80/0.00
古平町

データ未登録
寿都町

0.72/0.72
三笠市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

0.50/0.50
様似町

1.58/0.42
雨竜町

0.57/0.76
仁木町

データ未登録
黒松内町

0.60/0.86
千歳市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.24/0.36
えりも町

0.44/0.89
北竜町

0.55/0.77
余市町

0.80/0.00
蘭越町

1.03/0.62
滝川市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

0.58/0.81
新ひだか町

0.52/0.77
沼田町

データ未登録
赤井川村

0.48/0.83
ニセコ町

0.95/0.44
砂川市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.33/0.00
豊浦町

0.63/0.56
南幌町

データ未登録
真狩村

0.00/1.20
歌志内市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（北海道：道南地域） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.75

課題

31

【北海道】 b

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（北海道：道南地域） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

32

【北海道】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00
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【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（北海道：道南地域） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.82/0.72
札幌市

0.70/1.00
北海道

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

2.18/1.09
奥尻町

0.57/0.70
上ノ国町

0.19/1.44
森町

0.75/0.81
知内町

0.50/0.99
函館市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.73/0.36
今金町

0.39/1.03
厚沢部町

0.76/0.52
八雲町

1.19/0.44
木古内町

0.62/0.87
北斗市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.61/0.54
せたな町

0.00/2.40
乙部町

0.71/1.09
長万部町

0.51/1.17
七飯町

データ未登録
松前町

実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

0.56/1.08
江差町

1.00/0.53
鹿部町

0.63/0.42
福島町

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（青森県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.75

課題

34

【青森県】 b

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（青森県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

35

【青森県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：0.90



36

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（青森県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.78/0.90
青森県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.20/1.40
風間浦村

0.66/0.28
七戸町

0.30/0.90
西目屋村

0.37/1.08
つがる市

0.73/0.71
青森市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.57/1.19
佐井村

0.37/0.99
六戸町

0.27/0.71
藤崎町

0.38/0.69
平川市

0.57/1.02
弘前市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.97/0.43
三戸町

0.36/1.09
横浜町

0.63/0.95
大鰐町

0.45/0.48
平内町

0.76/1.07
八戸市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.25/1.15
五戸町

0.30/1.28
東北町

0.43/1.15
田舎館村

0.42/1.26
今別町

0.26/1.01
黒石市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.10/0.64
田子町

0.32/0.91
六ケ所村

0.60/0.60
板柳町

0.27/1.12
蓬田村

0.72/0.89
五所川原市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.45/0.99
南部町

0.78/0.71
おいらせ町

0.33/0.22
鶴田町

0.72/0.79
外ケ浜町

0.79/0.69
十和田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.38/1.16
階上町

0.35/0.88
大間町

0.57/0.76
中泊町

0.77/0.97
鰺ケ沢町

0.47/1.21
三沢市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

1.33/0.00
新郷村

0.45/0.94
東通村

0.49/0.57
野辺地町

0.95/0.95
深浦町

0.40/1.27
むつ市

実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（岩手県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

37

【岩手県】 a

=

県域目標：0.75



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（岩手県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

38

【岩手県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00
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【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（岩手県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.86/1.07
岩手県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.80/1.09
普代村

0.59/0.69
平泉町

0.34/0.83
雫石町

0.50/1.05
一関市

0.58/1.09
盛岡市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.28/0.73
軽米町

0.40/0.92
住田町

0.43/1.11
葛巻町

0.63/1.12
陸前高田市

0.60/0.97
宮古市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.38/1.13
野田村

0.53/1.13
大槌町

0.43/0.83
岩手町

0.51/1.15
釜石市

0.53/1.38
大船渡市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.42/0.94
九戸村

0.48/1.20
山田町

0.48/1.41
紫波町

0.59/0.71
二戸市

0.60/0.96
花巻市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.31/1.16
洋野町

0.64/0.83
岩泉町

0.53/1.12
矢巾町

0.51/0.98
八幡平市

0.73/0.88
北上市

実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.70/1.21
一戸町

0.55/1.20
田野畑村

1.36/0.68
西和賀町

0.74/0.94
奥州市

0.70/1.21
久慈市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.34/0.81
金ケ崎町

0.52/0.88
滝沢市

0.31/1.10
遠野市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（宮城県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.75

課題

40

【宮城県】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（宮城県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

41

【宮城県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00
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【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（宮城県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.77/1.15
仙台市

0.83/1.10
宮城県

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.43/1.00
色麻町

0.36/1.04
山元町

0.00/0.76
七ケ宿町

0.61/1.10
岩沼市

0.61/1.21
石巻市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.45/0.81
加美町

0.78/1.13
松島町

0.57/0.80
大河原町

0.55/1.14
登米市

0.50/1.45
塩竈市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

0.30/1.49
涌谷町

0.39/1.35
七ケ浜町

0.89/1.56
村田町

0.42/1.30
栗原市

0.55/1.12
気仙沼市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

0.73/0.94
美里町

0.61/1.28
利府町

0.40/0.95
柴田町

0.53/1.16
東松島市

0.77/1.06
白石市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.70/0.94
女川町

0.53/1.11
大和町

0.63/0.84
川崎町

0.67/1.03
大崎市

0.62/0.98
名取市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.65/0.94
南三陸町

0.47/1.35
大郷町

0.96/0.84
丸森町

0.53/0.84
富谷市

0.53/1.22
角田市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

0.80/0.87
大衡村

0.39/1.37
亘理町

0.78/0.90
蔵王町

0.55/1.08
多賀城市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（秋田県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.80

43

【秋田県】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（秋田県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

44

【秋田県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：0.89
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【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（秋田県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.86/0.96
秋田県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.58/0.67
井川町

1.00/0.75
藤里町

0.95/0.85
北秋田市

0.68/0.64
湯沢市

0.73/0.95
秋田市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.43/0.94
大潟村

0.78/0.51
三種町

0.68/1.08
にかほ市

0.70/0.70
鹿角市

0.61/1.02
能代市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.19/0.88
美郷町

0.58/1.21
八峰町

0.48/0.87
仙北市

0.76/1.14
由利本荘市

0.58/0.69
横手市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

0.36/1.04
羽後町

1.49/0.72
五城目町

0.61/0.73
小坂町

1.20/0.58
潟上市

0.95/0.78
大館市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.77/0.62
東成瀬村

0.31/0.82
八郎潟町

0.00/1.14
上小阿仁村

0.80/0.66
大仙市

1.13/0.56
男鹿市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（山形県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.75

課題

46

【山形県】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（山形県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

47

【山形県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：0.92
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【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（山形県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.81/0.89
山形県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.00/1.71
川西町

0.65/1.19
最上町

0.32/0.96
中山町

0.68/0.73
村山市

0.68/0.84
山形市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.57/1.04
小国町

0.89/0.78
舟形町

0.60/0.69
河北町

0.51/0.93
長井市

0.71/0.93
米沢市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.32/1.16
白鷹町

0.53/1.06
真室川町

0.46/1.22
西川町

0.43/0.72
天童市

0.71/0.95
鶴岡市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.72/0.92
飯豊町

0.19/1.14
大蔵村

0.89/0.44
朝日町

0.45/0.88
東根市

0.42/1.16
酒田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.30/1.13
三川町

0.86/0.86
鮭川村

0.98/0.69
大江町

0.63/0.63
尾花沢市

0.40/0.87
新庄市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.68/1.17
庄内町

0.00/2.56
戸沢村

0.94/0.35
大石田町

0.52/0.78
南陽市

0.38/1.09
寒河江市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.51/1.12
遊佐町

0.75/0.85
高畠町

0.94/0.35
金山町

0.67/0.40
山辺町

0.81/0.84
上山市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（福島県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.75

課題

49

【福島県】 c

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（福島県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

50

【福島県】 c

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00
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【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（福島県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.73/1.01
福島県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.79/1.05
小野町

0.30/1.26
中島村

0.51/0.72
西会津町

0.84/0.88
本宮市

0.58/1.08
福島市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.77/1.01
広野町

0.29/1.32
矢吹町

0.25/1.14
磐梯町

0.65/0.54
桑折町

0.50/0.96
会津若松市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.16/1.32
楢葉町

0.18/1.41
棚倉町

0.98/0.55
猪苗代町

0.36/1.36
国見町

0.42/1.17
郡山市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.52/1.26
富岡町

0.49/1.35
矢祭町

0.64/0.99
会津坂下町

0.47/0.85
川俣町

0.66/1.13
いわき市

実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.00/1.41
川内村

0.54/1.26
塙町

0.13/0.75
湯川村

0.37/0.98
大玉村

0.44/1.23
白河市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.87/0.87
大熊町

0.58/0.87
鮫川村

0.67/0.72
柳津町

0.53/0.81
鏡石町

0.55/0.99
須賀川市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

0.36/1.08
双葉町

0.18/1.61
石川町

0.36/1.27
三島町

0.29/1.53
天栄村

0.84/0.78
喜多方市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.74/1.16
浪江町

0.79/0.95
玉川村

1.07/0.51
金山町

0.36/1.20
下郷町

0.57/1.12
相馬市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.41/1.10
葛尾村

0.29/0.71
平田村

1.09/0.36
昭和村

0.74/0.65
檜枝岐村

0.64/1.16
二本松市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.47/1.18
新地町

0.47/1.32
浅川町

0.54/1.07
会津美里町

0.45/0.85
只見町

0.17/1.28
田村市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.72/0.96
飯舘村

0.60/1.09
古殿町

0.67/1.04
西郷村

0.74/0.50
南会津町

0.50/1.03
南相馬市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.69/0.94
三春町

0.00/2.00
泉崎村

0.88/0.88
北塩原村

0.34/1.10
伊達市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（茨城県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

52

【茨城県】 b

=

県域目標：0.80



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（茨城県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

53

【茨城県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00



54

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（茨城県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.76/1.06
茨城県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.57/0.98
大子町

0.44/1.18
神栖市

0.31/1.19
潮来市

0.43/1.20
常陸太田市

0.62/1.06
水戸市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.89/1.08
美浦村

0.51/0.98
行方市

0.73/1.13
守谷市

0.73/1.03
高萩市

0.80/1.05
日立市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.69/1.10
阿見町

0.46/1.27
鉾田市

0.37/1.29
常陸大宮市

0.61/1.13
北茨城市

0.60/1.26
土浦市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

0.34/1.08
河内町

0.72/0.88つくばみらい
市

0.60/0.88
那珂市

0.65/1.02
笠間市

0.48/0.94
古河市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.40/1.05
八千代町

0.50/1.21
小美玉市

0.32/1.29
筑西市

0.62/1.04
取手市

0.63/1.11
石岡市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.47/0.71
五霞町

0.57/1.38
茨城町

0.57/1.12
坂東市

0.42/1.26
牛久市

0.38/1.09
結城市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.57/1.26
境町

0.39/1.26
大洗町

0.58/1.07
稲敷市

0.49/1.20
つくば市

0.49/1.54
龍ケ崎市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.51/0.98
利根町

0.66/1.30
城里町

0.66/0.96かすみがうら
市

0.71/0.97
ひたちなか市

0.50/1.26
下妻市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.50/0.97
東海村

0.78/1.14
桜川市

0.41/1.04
鹿嶋市

0.70/1.01
常総市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（栃木県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

55

【栃木県】 a

=

県域目標：0.80



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（栃木県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

56

【栃木県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00



57

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（栃木県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.81/1.15
栃木県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.30/1.08
野木町

0.11/1.65
益子町

0.56/1.26
那須塩原市

0.52/1.12
日光市

0.61/1.21
宇都宮市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.41/1.29
塩谷町

0.72/0.84
茂木町

0.52/1.05
さくら市

0.47/1.04
小山市

0.89/0.88
足利市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.34/1.57
高根沢町

0.49/1.48
市貝町

0.52/1.30
那須烏山市

0.75/1.10
真岡市

0.59/0.99
栃木市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.47/1.04
那須町

0.36/1.78
芳賀町

0.54/1.06
下野市

0.48/1.20
大田原市

0.53/1.11
佐野市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.49/1.24
那珂川町

0.41/1.23
壬生町

0.58/0.98
上三川町

0.17/1.45
矢板市

0.61/1.06
鹿沼市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（群馬県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

58

【群馬県】 b

=

県域目標：0.80



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（群馬県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

59

【群馬県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.05



60

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（群馬県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.76/1.16
群馬県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.44/1.05
みなかみ町

0.78/0.90
嬬恋村

0.63/1.79
上野村

0.59/0.97
渋川市

0.54/1.19
前橋市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.64/0.82
玉村町

0.47/0.93
草津町

0.00/0.00
神流町

0.49/1.09
藤岡市

0.94/0.89
高崎市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.20/0.90
板倉町

0.49/0.92
高山村

0.33/0.93
下仁田町

0.66/0.93
富岡市

0.59/0.91
桐生市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.82/0.78
明和町

0.65/0.89
東吾妻町

0.70/0.60
南牧村

0.59/0.90
安中市

0.61/1.00
伊勢崎市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.55/1.21
千代田町

0.62/0.92
片品村

0.75/0.94
甘楽町

0.46/0.91
みどり市

0.69/1.06
太田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.27/1.29
大泉町

0.53/0.98
川場村

0.73/0.80
中之条町

0.43/1.26
榛東村

0.50/1.14
沼田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.46/1.21
邑楽町

0.80/1.03
昭和村

0.65/0.86
長野原町

0.46/1.06
吉岡町

0.40/1.09
館林市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（埼玉県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

61

【埼玉県】 a

=

県域目標：0.80



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（埼玉県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

62

【埼玉県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00



63

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（埼玉県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.68/1.03
さいたま市

0.84/1.14
埼玉県

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.21/1.45
横瀬町

0.48/1.31
白岡市

0.44/1.28
久喜市

0.58/1.18
鴻巣市

0.65/1.19
川越市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.30/1.00
皆野町

0.42/1.01
伊奈町

0.43/1.26
北本市

0.36/1.40
深谷市

0.69/1.14
熊谷市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.83/0.83
長瀞町

0.52/1.15
三芳町

0.67/1.21
八潮市

0.37/1.07
上尾市

0.68/0.92
川口市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.37/1.61
小鹿野町

0.61/0.81
毛呂山町

0.63/1.04
富士見市

0.73/1.04
草加市

0.62/1.23
行田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.60/1.10
東秩父村

0.11/1.56
越生町

0.79/1.08
三郷市

0.50/1.34
越谷市

0.43/1.23
秩父市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.64/1.14
美里町

0.23/1.06
滑川町

0.58/1.18
蓮田市

0.63/0.99
蕨市

0.65/1.05
所沢市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.64/0.85
神川町

0.95/0.81
嵐山町

0.72/0.96
坂戸市

0.65/1.18
戸田市

0.50/1.28
飯能市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.60/1.05
上里町

0.47/1.18
小川町

0.26/1.60
幸手市

0.59/1.09
入間市

0.51/1.18
加須市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.39/1.15
寄居町

0.46/1.20
川島町

0.70/0.86
鶴ケ島市

0.62/1.13
朝霞市

0.62/1.37
本庄市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.28/1.48
宮代町

0.34/1.21
吉見町

0.48/1.19
日高市

0.45/1.22
志木市

0.54/1.00
東松山市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.34/1.11
杉戸町

0.38/1.18
鳩山町

0.74/1.08
吉川市

0.44/1.19
和光市

0.49/1.17
春日部市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.56/1.09
松伏町

0.46/0.84
ときがわ町

0.60/0.99
ふじみ野市

0.76/1.01
新座市

0.37/1.12
狭山市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.40/1.23
桶川市

0.65/1.21
羽生市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（千葉県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

64

【千葉県】 b

=

県域目標：0.80



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（千葉県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

65

【千葉県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00



66

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（千葉県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.81/1.00
千葉市

0.74/1.14
千葉県

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.73/0.79
横芝光町

0.49/1.13
山武市

0.60/0.92
富津市

0.66/1.11
旭市

0.53/1.22
銚子市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.47/1.15
一宮町

0.47/1.41
いすみ市

0.71/1.32
浦安市

0.83/1.12
習志野市

0.60/0.95
市川市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.33/0.71
睦沢町

0.27/1.12
大網白里市

0.60/1.00
四街道市

0.56/1.14
柏市

0.54/1.32
船橋市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.38/1.51
長生村

0.46/1.04
酒々井町

0.45/0.94
袖ケ浦市

0.70/1.10
勝浦市

0.46/1.10
館山市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.18/1.35
白子町

0.31/1.87
栄町

0.49/1.20
八街市

0.60/1.04
市原市

0.59/1.27
木更津市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.77/1.23
長柄町

1.20/1.07
神崎町

0.45/1.35
印西市

0.64/1.10
流山市

0.51/1.22
松戸市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.92/0.88
長南町

0.57/0.87
多古町

0.64/1.01
白井市

0.72/1.08
八千代市

0.67/1.06
野田市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.67/1.07
大多喜町

0.65/1.12
東庄町

0.49/1.07
富里市

0.71/0.90
我孫子市

0.59/1.17
茂原市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.46/1.14
御宿町

0.71/1.18
九十九里町

0.69/1.15
南房総市

0.56/1.40
鴨川市

0.69/1.02
成田市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.73/1.14
鋸南町

0.63/0.97
芝山町

0.04/1.68
匝瑳市

0.60/1.11
鎌ケ谷市

0.53/1.07
佐倉市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.65/1.03
香取市

0.71/1.13
君津市

0.10/1.42
東金市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（東京都） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.80

67
=

【東京都】 a



県域目標：1.00

平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（東京都） 令和６年度

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

68

【東京都】 a

=

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

課題

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録



69

【備考】 ・人口10万以上の市区については市区名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（東京都） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.88/1.07
東京都

㋚㋛㋜㋝㋞

0.97/0.60
日の出町

0.73/0.75
福生市

0.50/1.20
三鷹市

0.66/1.08
中野区

0.71/1.07
千代田区

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.29/1.62
檜原村

0.55/0.97
狛江市

0.35/1.24
青梅市

0.56/1.11
杉並区

0.65/1.17
中央区

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.15/1.47
奥多摩町

0.52/1.32
東大和市

0.78/0.98
府中市

0.74/0.99
豊島区

0.68/1.04
港区

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.37/0.96
大島町

0.53/1.07
清瀬市

0.71/0.88
昭島市

0.69/1.04
北区

0.54/1.14
新宿区

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.19/1.14
利島村

0.42/1.18
東久留米市

0.45/1.32
調布市

0.57/1.04
荒川区

0.67/0.97
文京区

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.23/1.42
新島村

0.64/0.95
武蔵村山市

0.61/1.10
町田市

0.74/0.90
板橋区

0.47/1.01
台東区

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.16/1.65
神津島村

0.68/1.07
多摩市

0.38/1.30
小金井市

0.69/1.00
練馬区

0.65/1.08
墨田区

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.35/1.60
三宅村

0.63/0.79
稲城市

0.65/0.66
小平市

0.63/0.78
足立区

0.75/0.99
江東区

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.17/1.65
御蔵島村

0.25/1.50
羽村市

0.58/0.87
日野市

0.77/1.03
葛飾区

0.55/1.00
品川区

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.69/0.93
八丈町

0.30/1.52
あきる野市

0.37/1.21
東村山市

0.59/1.02
江戸川区

0.51/1.09
目黒区

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.82/0.94
青ケ島村

0.68/0.82
西東京市

0.72/0.95
国分寺市

0.53/0.98
八王子市

0.61/1.07
大田区

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.59/1.35
小笠原村

0.46/1.05
瑞穂町

0.79/0.99
国立市

0.73/1.04
立川市

0.78/0.81
世田谷区

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.67/0.98
武蔵野市

0.68/1.06
渋谷区

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（神奈川県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

70

【神奈川県】 b

=

県域目標：0.80



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（神奈川県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

71

【神奈川県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00



72

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（神奈川県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.79/0.97
相模原市

0.78/1.13
川崎市

0.82/1.09
横浜市

0.74/1.25
神奈川県

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.35/1.51
開成町

0.28/1.21
大磯町

0.58/1.00
海老名市

0.47/1.18
逗子市

0.58/1.20
横須賀市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.47/1.53
箱根町

0.46/1.06
二宮町

0.59/1.07
座間市

0.57/1.27
三浦市

0.64/0.92
平塚市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.89/1.33
真鶴町

0.53/0.89
中井町

0.39/1.14
南足柄市

0.72/0.89
秦野市

0.56/1.30
鎌倉市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.36/1.30
湯河原町

0.19/1.33
大井町

0.35/1.35
綾瀬市

0.41/1.12
厚木市

0.52/1.17
藤沢市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.73/0.88
愛川町

0.36/1.02
松田町

0.73/1.30
葉山町

0.53/1.01
大和市

0.50/1.26
小田原市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.46/1.26
清川村

0.49/0.78
山北町

0.44/1.18
寒川町

0.42/1.49
伊勢原市

0.63/0.91
茅ケ崎市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（山梨県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

73

【山梨県】 b

=

県域目標：0.80



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（山梨県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

74

【山梨県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00



75

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（山梨県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.84/1.12
山梨県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.27/1.07
山中湖村

0.11/1.73
富士川町

0.57/1.24
中央市

0.49/1.10
南アルプス市

0.55/1.11
甲府市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.00/0.00
鳴沢村

0.79/0.63
昭和町

0.52/0.90
市川三郷町

0.68/0.92
北杜市

0.68/0.78
富士吉田市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.75/0.70
富士河口湖町

0.10/1.56
道志村

0.70/1.10
早川町

0.31/1.14
甲斐市

0.47/1.11
都留市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.60/1.20
小菅村

0.70/1.90
西桂町

0.61/0.81
身延町

0.51/1.10
笛吹市

0.40/1.11
山梨市

実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.00/1.00
丹波山村

0.67/1.15
忍野村

0.71/0.78
南部町

0.53/1.16
上野原市

0.69/0.96
大月市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.58/0.95
甲州市

0.58/1.02
韮崎市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（長野県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

76

【長野県】 a

=

県域目標：0.80



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（長野県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

77

【長野県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00



78

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（長野県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.93/1.04
長野県

㋚㋛㋜㋝㋞

1.18/1.18
筑北村

0.00/1.33
天龍村

データ未登録
原村

0.54/1.18
千曲市

0.64/1.10
長野市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.57/0.86
池田町

1.23/0.92
泰阜村

0.36/0.91
辰野町

0.47/1.06
東御市

0.62/1.04
松本市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.30/1.10
松川村

0.52/1.57
喬木村

0.86/0.93
箕輪町

0.56/1.17
安曇野市

0.67/1.11
上田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.75/0.64
白馬村

0.92/0.85
豊丘村

1.01/0.92
飯島町

0.19/1.49
小海町

0.67/1.06
岡谷市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.85/0.69
小谷村

0.00/2.93
大鹿村

0.77/1.04
南箕輪村

1.38/1.15
川上村

0.64/1.12
飯田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.11/0.58
坂城町

0.75/0.49
上松町

0.48/1.44
中川村

1.14/0.57
南牧村

0.35/1.20
諏訪市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.95/1.53
小布施町

0.93/0.95
南木曽町

0.00/1.64
宮田村

0.52/0.87
南相木村

0.63/0.83
須坂市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

0.79/0.83
高山村

0.30/0.90
木祖村

1.02/1.24
松川町

0.36/1.45
北相木村

0.64/1.07
小諸市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.62/0.54
山ノ内町

1.20/0.00
王滝村

0.65/1.17
高森町

0.38/0.94
佐久穂町

0.74/1.12
伊那市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

データ未登録
木島平村

0.61/0.96
大桑村

0.91/0.86
阿南町

0.73/1.04
軽井沢町

0.36/1.10
駒ケ根市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.71/0.94
野沢温泉村

0.51/0.92
木曽町

0.89/0.89
阿智村

0.47/1.25
御代田町

0.53/1.09
中野市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

0.83/1.00
信濃町

1.00/1.00
麻績村

2.93/0.00
平谷村

0.50/1.30
立科町

0.62/1.24
大町市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.95/0.68
小川村

0.00/1.78
生坂村

1.00/1.00
根羽村

2.00/0.00
青木村

0.78/0.98
飯山市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.35/1.11
飯綱町

1.00/0.57
山形村

0.00/1.85
下條村

1.65/0.47
長和町

0.62/0.91
茅野市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.75/0.69
栄村

0.36/1.27
朝日村

1.14/0.57
売木村

0.39/1.07
下諏訪町

0.65/0.97
塩尻市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.59/0.91
富士見町

0.57/1.21
佐久市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（新潟県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.80以上

79

【新潟県】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（新潟県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

80

【新潟県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00以下



81

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（新潟県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.70/1.04
新潟市

0.86/0.92
新潟県

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.94/0.30
湯沢町

0.73/0.80
胎内市

0.63/0.66
五泉市

0.72/0.66
十日町市

0.70/0.93
長岡市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

データ未登録
津南町

0.62/0.73
聖籠町

0.79/0.74
上越市

0.75/0.99
見附市

0.61/0.87
三条市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.69/0.80
刈羽村

0.67/1.33
弥彦村

0.51/0.97
阿賀野市

0.82/0.90
村上市

0.71/0.87
柏崎市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.62/0.60
関川村

0.80/0.00
田上町

0.75/1.02
佐渡市

0.45/1.07
燕市

0.44/0.94
新発田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.59/1.33
粟島浦村

0.98/0.74
阿賀町

0.77/0.76
魚沼市

0.75/0.89
糸魚川市

0.84/0.72
小千谷市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.75/0.25
出雲崎町

0.83/0.54
南魚沼市

0.63/0.94
妙高市

0.16/1.22
加茂市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（富山県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

82

【富山県】 b

=

県域目標：0.80以上



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（富山県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

83

【富山県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00以下



84

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（富山県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.84/0.93
富山県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.79/0.99
立山町

0.50/1.21
射水市

0.71/0.84
砺波市

0.52/1.16
氷見市

0.64/1.01
富山市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.03/0.90
入善町

0.50/1.00
舟橋村

0.70/1.09
小矢部市

0.38/1.07
滑川市

0.66/1.19
高岡市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.45/1.06
朝日町

0.55/0.74
上市町

0.59/0.75
南砺市

0.72/0.78
黒部市

0.51/1.01
魚津市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（石川県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

85

【石川県】 a

=

県域目標：0.80以上



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（石川県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

86

【石川県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00以下



87

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（石川県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.76/1.00
石川県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.27/1.74
中能登町

0.82/0.77
津幡町

0.74/0.81
白山市

0.76/1.40
珠洲市

0.60/1.17
金沢市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.00/4.00
穴水町

0.48/1.27
内灘町

0.71/1.09
能美市

0.55/1.00
加賀市

0.42/1.59
七尾市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.99/1.17
能登町

0.91/0.87
志賀町

0.62/0.96
野々市市

0.82/1.27
羽咋市

0.69/1.12
小松市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.56/1.15
宝達志水町

0.71/1.06
川北町

0.64/1.11
かほく市

0.77/1.27
輪島市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（岐阜県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.80

88

【岐阜県】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（岐阜県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

89

【岐阜県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.07



90

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（岐阜県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.88/1.05
岐阜県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.40/0.87
富加町

0.34/1.00
神戸町

0.84/0.92
郡上市

0.55/0.99
恵那市

0.56/1.20
岐阜市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.67/0.73
川辺町

0.56/0.86
輪之内町

0.61/1.21
下呂市

0.45/1.02
美濃加茂市

0.47/0.89
大垣市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.41/1.02
七宗町

0.35/0.71
安八町

0.61/0.97
海津市

0.53/1.20
土岐市

0.55/1.31
高山市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.40/0.79
八百津町

0.62/1.13
揖斐川町

0.36/1.20
岐南町

0.60/1.21
各務原市

0.62/1.02
多治見市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.78/1.00
白川町

1.01/0.84
大野町

0.97/1.17
笠松町

0.58/0.91
可児市

0.56/1.05
関市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.40/0.84
東白川村

0.34/1.34
池田町

0.21/1.23
養老町

0.45/1.37
山県市

0.67/1.19
中津川市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.71/1.11
御嵩町

0.59/1.03
北方町

0.52/0.88
垂井町

0.47/1.18
瑞穂市

0.64/1.10
美濃市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.60/0.87
白川村

0.46/1.23
坂祝町

0.54/1.28
関ケ原町

0.81/0.74
飛騨市

0.78/0.99
瑞浪市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.63/1.09
本巣市

0.42/1.13
羽島市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（静岡県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.80

91

【静岡県】 c

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（静岡県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

92

【静岡県】 c

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.07



93

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（静岡県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.77/0.97
浜松市

0.87/1.02
静岡市

0.76/1.15
静岡県

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.46/1.32
清水町

0.00/1.59
東伊豆町

0.43/1.19
裾野市

0.56/0.94
磐田市

0.58/1.10
沼津市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.52/0.86
長泉町

0.63/0.93
河津町

0.84/1.13
湖西市

0.62/1.13
焼津市

0.45/1.36
熱海市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.56/1.07
小山町

0.66/0.77
南伊豆町

0.66/1.11
伊豆市

0.60/1.06
掛川市

0.70/1.20
三島市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.45/1.18
吉田町

1.04/0.99
松崎町

0.45/1.05
御前崎市

0.54/1.01
藤枝市

0.62/1.12
富士宮市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.64/1.10
川根本町

0.28/1.32
西伊豆町

0.73/0.94
菊川市

0.54/1.10
御殿場市

0.48/1.17
伊東市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.81/1.15
森町

0.20/1.19
函南町

0.34/1.15
伊豆の国市

0.39/1.09
袋井市

0.55/1.11
島田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.59/1.46
牧之原市

0.53/1.15
下田市

0.78/0.79
富士市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（愛知県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.80

94

【愛知県】 b

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（愛知県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

95

【愛知県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.08



96

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（愛知県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.74/1.13
名古屋市

0.80/1.15
愛知県

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.44/1.01
飛島村

0.42/1.06
弥富市

0.43/0.96
知多市

0.57/1.12
安城市

0.59/1.04
豊橋市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.42/0.93
阿久比町

0.43/1.25
みよし市

0.67/1.00
知立市

0.59/0.97
西尾市

0.64/1.07
岡崎市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.42/1.11
東浦町

0.44/1.04
あま市

0.42/1.07
尾張旭市

0.69/1.14
蒲郡市

0.49/1.19
一宮市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.20/1.18
南知多町

0.39/1.56
長久手市

0.55/0.97
高浜市

0.55/1.13
犬山市

0.65/1.13
瀬戸市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.44/1.08
美浜町

0.46/1.12
東郷町

0.41/1.31
岩倉市

0.55/1.08
常滑市

0.56/1.01
半田市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.47/1.04
武豊町

0.34/1.35
豊山町

0.52/0.94
豊明市

0.38/1.02
江南市

0.53/1.13
春日井市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.46/1.13
幸田町

0.47/1.15
大口町

0.54/1.23
日進市

0.61/1.13
小牧市

0.65/1.01
豊川市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.52/1.12
設楽町

0.45/1.15
扶桑町

0.60/1.18
田原市

0.62/1.11
稲沢市

0.36/1.37
津島市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.53/1.20
東栄町

0.18/1.29
大治町

0.31/1.31
愛西市

0.83/1.01
新城市

0.58/1.04
碧南市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.47/1.05
豊根村

0.69/0.62
蟹江町

0.55/1.32
清須市

0.48/1.20
東海市

0.75/1.05
刈谷市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.55/0.99
北名古屋市

0.58/0.99
大府市

0.72/1.00
豊田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（三重県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.80

97

【三重県】 b

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（三重県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

98

【三重県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10



99

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（三重県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.76/1.17
三重県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.52/1.35
大紀町

0.05/1.71
川越町

0.38/1.17
志摩市

0.52/1.22
名張市

0.48/1.17
津市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.90/1.08
南伊勢町

0.46/1.85
多気町

0.52/1.13
伊賀市

0.36/1.12
尾鷲市

0.52/1.23
四日市市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.41/1.07
紀北町

0.56/1.28
明和町

0.09/1.51
木曽岬町

0.41/1.35
亀山市

0.56/1.20
伊勢市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.36/1.06
御浜町

0.61/0.94
大台町

0.58/0.86
東員町

0.58/1.00
鳥羽市

0.49/1.36
松阪市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.24/1.03
紀宝町

0.52/1.13
玉城町

0.54/1.18
菰野町

0.78/1.11
熊野市

0.55/1.14
桑名市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.74/0.71
度会町

0.40/1.47
朝日町

0.55/1.28
いなべ市

0.69/1.05
鈴鹿市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（福井県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.79

課題

100

【福井県】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（福井県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

101

【福井県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00



102

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（福井県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.86/0.96
福井県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.70/1.03
高浜町

0.94/0.87
南越前町

0.52/1.15
坂井市

1.01/0.68
勝山市

0.53/1.01
福井市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.51/0.15
おおい町

0.30/1.19
越前町

0.64/0.96
永平寺町

0.86/0.72
鯖江市

0.75/0.94
敦賀市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.51/0.97
若狭町

0.35/1.23
美浜町

0.36/1.16
池田町

0.52/1.10
あわら市

0.46/1.18
小浜市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.55/1.04
越前市

0.57/0.59
大野市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（滋賀県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.77

課題

103

【滋賀県】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（滋賀県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

104

【滋賀県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10



105

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（滋賀県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.86/1.16
滋賀県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.17/1.75
豊郷町

0.74/0.95
米原市

0.70/0.71
野洲市

0.41/1.16
草津市

0.68/1.18
大津市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.48/2.08
甲良町

0.57/1.01
日野町

0.28/1.48
湖南市

0.42/1.24
守山市

0.62/1.19
彦根市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.75/0.91
多賀町

0.61/1.30
竜王町

0.29/1.21
高島市

0.45/1.40
栗東市

0.58/1.08
長浜市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.64/1.17
愛荘町

0.27/1.30
東近江市

0.54/1.13
甲賀市

0.49/1.15
近江八幡市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（京都府） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.77

課題

106

【京都府】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（京都府） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

107

【京都府】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10



108

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（京都府） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.67/1.19
京都市

0.81/1.06
京都府

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.56/1.08
精華町

0.43/1.39
久御山町

0.62/1.31
京田辺市

0.69/1.22
亀岡市

0.64/0.98
福知山市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.51/1.16
南山城村

0.75/0.97
井手町

0.77/0.86
京丹後市

0.73/1.04
城陽市

0.76/1.14
舞鶴市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.63/1.02
京丹波町

0.43/1.62
宇治田原町

0.47/1.42
南丹市

0.62/1.15
向日市

0.60/1.20
綾部市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.61/1.02
伊根町

0.00/1.78
笠置町

0.49/0.93
木津川市

0.74/1.04
長岡京市

0.70/1.08
宇治市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.34/1.02
与謝野町

0.46/1.57
和束町

0.46/1.45
大山崎町

0.45/1.44
八幡市

0.60/1.23
宮津市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（大阪府） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.77

課題

109

【大阪府】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（大阪府） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

110

【大阪府】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10



111

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（大阪府） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.76/1.11
堺市

0.74/1.11
大阪市

0.85/1.04
大阪府

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.32/1.08
能勢町

0.55/1.10
東大阪市

0.68/1.07
和泉市

0.63/1.15
茨木市

0.60/1.11
岸和田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.00/0.67
忠岡町

0.44/1.41
泉南市

0.84/1.03
箕面市

0.60/1.03
八尾市

0.56/1.26
豊中市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.42/1.10
熊取町

0.46/1.16
四條畷市

0.51/1.20
柏原市

0.47/1.10
泉佐野市

0.35/1.32
池田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.20/1.40
田尻町

0.39/1.05
交野市

0.59/0.81
羽曳野市

0.55/1.20
富田林市

0.60/0.97
吹田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.41/1.76
岬町

0.50/1.34
大阪狭山市

1.13/0.53
門真市

0.58/0.95
寝屋川市

0.68/0.94
泉大津市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.15/1.24
太子町

0.42/0.95
阪南市

0.51/1.31
摂津市

0.25/1.38
河内長野市

0.47/1.10
高槻市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.09/0.77
河南町

0.62/1.03
島本町

0.41/1.19
高石市

0.43/0.89
松原市

0.45/1.14
貝塚市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.00/1.33
千早赤阪村

0.50/1.25
豊能町

0.51/1.07
藤井寺市

0.63/0.79
大東市

0.39/1.16
守口市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.52/1.05
枚方市

㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（兵庫県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

112

【兵庫県】 a

=

県域目標：0.78



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（兵庫県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

113

【兵庫県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10



114

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（兵庫県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.81/1.13
神戸市

0.92/1.12
兵庫県

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.91/0.93
市川町

0.71/1.08
淡路市

0.62/0.85
小野市

0.87/1.01
豊岡市

0.60/1.22
姫路市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.54/0.91
福崎町

0.55/0.92
宍粟市

0.73/1.34
三田市

0.64/1.24
加古川市

0.59/1.12
尼崎市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.34/1.19
神河町

0.41/1.29
加東市

0.59/1.19
加西市

0.37/1.24
赤穂市

0.56/1.26
明石市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.51/1.15
太子町

0.51/1.14
たつの市

0.63/1.25
丹波篠山市

0.42/1.47
西脇市

0.75/1.08
西宮市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.37/1.14
上郡町

0.72/1.20
猪名川町

0.69/1.36
養父市

0.60/1.19
宝塚市

0.72/1.26
洲本市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.45/1.19
佐用町

0.66/1.21
多可町

0.52/0.99
丹波市

0.74/1.02
三木市

0.56/1.19
芦屋市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.02/0.77
香美町

0.31/1.33
稲美町

0.64/1.23
南あわじ市

0.43/1.21
高砂市

0.61/1.19
伊丹市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.54/1.17
新温泉町

0.63/1.32
播磨町

0.29/1.22
朝来市

0.56/1.17
川西市

0.60/0.90
相生市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（奈良県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

115

【奈良県】 c

=

県域目標：0.77



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（奈良県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

116

【奈良県】 c

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10



117

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（奈良県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.76/1.23
奈良県

㋚㋛㋜㋝㋞

1.00/1.20
天川村

0.33/1.47
上牧町

0.00/1.00
安堵町

0.53/1.22
生駒市

0.70/1.05
奈良市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

データ未登録
野迫川村

0.31/1.51
王寺町

0.37/1.53
川西町

0.53/1.15
香芝市

0.46/0.94
大和高田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.71/0.99
十津川村

0.50/1.34
広陵町

0.00/1.09
三宅町

0.37/1.02
葛城市

0.42/1.18
大和郡山市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.40/1.16
下北山村

0.29/1.81
河合町

0.48/0.84
田原本町

0.43/1.35
宇陀市

0.70/1.03
天理市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

0.23/0.51
上北山村

0.54/1.12
吉野町

0.37/1.11
曽爾村

0.26/1.39
山添村

0.50/1.10
橿原市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.00/0.80
川上村

0.60/1.13
大淀町

0.73/0.91
御杖村

0.40/1.20
平群町

0.58/1.27
桜井市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.57/1.04
東吉野村

0.38/0.98
下市町

1.11/1.54
高取町

0.46/1.01
三郷町

0.66/1.37
五條市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.55/1.03
黒滝村

0.24/1.47
明日香村

0.56/1.25
斑鳩町

0.67/1.07
御所市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（和歌山県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

118

【和歌山県】 b

=

県域目標：0.81



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（和歌山県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

119

【和歌山県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10



120

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（和歌山県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.99/0.93
和歌山県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.40/1.66
すさみ町

1.07/0.80
由良町

0.71/0.96
高野町

0.65/1.10
新宮市

0.60/1.17
和歌山市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.54/1.01
那智勝浦町

0.78/1.02
印南町

0.74/1.30
湯浅町

0.74/0.94
紀の川市

0.66/1.06
海南市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.10/0.64
太地町

0.54/1.19
みなべ町

0.75/1.09
広川町

0.79/0.92
岩出市

0.72/0.83
橋本市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

0.82/1.08
古座川町

0.69/1.22
日高川町

0.86/1.01
有田川町

1.24/0.84
紀美野町

0.73/0.97
有田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.73/1.64
北山村

0.40/1.21
白浜町

0.45/1.08
美浜町

0.57/1.08
かつらぎ町

0.55/1.16
御坊市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

0.66/1.06
串本町

0.31/1.13
上富田町

0.60/1.16
日高町

0.38/1.00
九度山町

0.42/0.99
田辺市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（鳥取県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.90

課題

121

【鳥取県】 b

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（鳥取県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

122

【鳥取県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10



123

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（鳥取県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.87/0.96
鳥取県

㋚㋛㋜㋝㋞

1.17/1.25
日南町

1.33/0.57
日吉津村

0.71/1.01
三朝町

0.25/1.32
岩美町

0.64/1.15
鳥取市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.00/0.67
日野町

0.83/1.25
大山町

0.68/0.84
湯梨浜町

0.80/1.20
若桜町

0.70/1.10
米子市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.33/0.00
江府町

0.33/0.65
南部町

0.86/1.12
琴浦町

0.86/0.86
智頭町

0.52/1.04
倉吉市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.58/0.65
伯耆町

0.82/0.89
北栄町

0.64/1.04
八頭町

0.71/1.03
境港市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（島根県） 令和６年度

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.90

課題

124

【島根県】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（島根県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

取組が遅れている

取組が進んでいる

課題

125

【島根県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10



126

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（島根県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.84/1.00
島根県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.60/1.17
西ノ島町

0.62/1.07
邑南町

0.54/1.05
奥出雲町

0.75/0.93
大田市

0.54/1.19
松江市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.00/1.64
知夫村

0.65/1.14
津和野町

0.66/0.92
飯南町

0.48/1.17
安来市

0.51/1.08
浜田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.68/1.09
隠岐の島町

0.80/0.91
吉賀町

0.49/1.32
川本町

0.64/1.15
江津市

0.54/1.01
出雲市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.82/1.44
海士町

0.44/1.47
美郷町

0.78/1.08
雲南市

0.70/1.19
益田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（岡山県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.90

127

【岡山県】 b

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（岡山県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

128

【岡山県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10



129

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（岡山県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.72/1.15
岡山市

0.69/1.15
岡山県

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.79/0.93
奈義町

0.67/1.03
里庄町

0.50/1.08
真庭市

0.80/1.02
高梁市

0.82/1.01
倉敷市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.62/1.56
西粟倉村

0.99/0.90
矢掛町

0.33/1.31
美作市

0.74/1.06
新見市

0.53/1.15
津山市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.42/1.21
久米南町

0.12/1.09
新庄村

0.53/1.11
浅口市

0.81/1.07
備前市

0.35/1.42
玉野市

実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.64/1.65
美咲町

0.39/1.07
鏡野町

0.33/1.67
和気町

0.84/1.02
瀬戸内市

0.65/1.35
笠岡市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.65/1.10
吉備中央町

1.02/0.69
勝央町

0.60/1.27
早島町

0.31/1.54
赤磐市

0.42/0.95
井原市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.59/1.25
総社市

㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（広島県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.90

130

【広島県】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（広島県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

131

【広島県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10



132

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（広島県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.85/1.20
広島市

0.93/1.06
広島県

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.55/1.09
北広島町

0.77/1.27
海田町

0.66/1.14
廿日市市

0.57/1.20
府中市

0.58/1.21
呉市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.31/1.40
大崎上島町

0.46/1.11
熊野町

0.64/1.16
安芸高田市

0.84/0.95
三次市

0.78/1.13
竹原市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.29/1.50
世羅町

0.38/1.38
坂町

0.75/0.87
江田島市

0.92/0.98
庄原市

0.56/1.15
三原市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.36/1.12
神石高原町

0.55/1.14
安芸太田町

0.58/0.99
府中町

0.69/1.16
大竹市

0.61/1.19
尾道市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.60/1.20
東広島市

0.72/1.05
福山市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（山口県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.90

133

【山口県】 b

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（山口県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

134

【山口県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10



135

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（山口県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.84/1.10
山口県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.58/0.97
田布施町

0.88/1.12
山陽小野田市

0.79/1.08
長門市

0.75/1.09
防府市

0.58/1.21
下関市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.07/0.77
平生町

0.64/1.13
周防大島町

0.66/1.03
柳井市

0.47/0.99
下松市

0.71/1.12
宇部市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.41/1.57
阿武町

0.43/1.14
和木町

0.83/1.17
美祢市

0.64/1.30
岩国市

0.72/1.21
山口市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.43/0.71
上関町

0.67/0.95
周南市

0.62/1.20
光市

0.71/0.96
萩市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（徳島県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：1.00

136

【徳島県】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（徳島県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

137

【徳島県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00



138

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（徳島県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.81/1.06
徳島県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.43/1.24
板野町

0.87/1.01
美波町

0.54/1.00
佐那河内村

0.44/1.15
阿波市

0.84/1.10
徳島市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.28/1.66
上板町

1.65/0.83
海陽町

0.26/1.79
石井町

0.57/1.01
美馬市

0.53/1.24
鳴門市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.98/0.80
つるぎ町

0.25/1.07
松茂町

0.75/1.00
神山町

0.64/1.23
三好市

0.76/1.29
小松島市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.88/1.06
東みよし町

0.81/1.02
北島町

0.56/1.09
那賀町

0.27/1.60
勝浦町

0.70/1.20
阿南市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.42/1.58
藍住町

0.71/1.65
牟岐町

0.58/1.38
上勝町

0.76/1.09
吉野川市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（香川県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：1.00

139

【香川県】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（香川県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

140

【香川県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00



141

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（香川県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.91/1.00
香川県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.71/1.29
琴平町

0.52/0.88
直島町

0.60/0.93
土庄町

0.44/1.13
観音寺市

0.68/1.09
高松市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.37/1.67
多度津町

0.31/1.23
宇多津町

0.54/1.08
小豆島町

0.33/1.25
さぬき市

0.58/1.30
丸亀市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.26/1.32
まんのう町

0.34/1.50
綾川町

0.53/1.38
三木町

0.73/1.32
東かがわ市

0.32/1.16
坂出市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.43/1.07
三豊市

0.15/1.14
善通寺市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（愛媛県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：1.00

142

【愛媛県】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（愛媛県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

143

【愛媛県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00



144

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（愛媛県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.82/1.06
愛媛県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.47/1.12
伊方町

0.86/0.96
久万高原町

0.54/1.01
四国中央市

0.68/1.07
新居浜市

0.78/1.13
松山市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.49/0.90
松野町

0.52/1.12
松前町

0.69/0.93
西予市

0.51/1.02
西条市

0.78/1.09
今治市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.56/1.08
鬼北町

0.63/1.03
砥部町

0.53/0.95
東温市

0.80/1.04
大洲市

0.80/1.14
宇和島市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.73/1.00
愛南町

0.58/1.09
内子町

0.53/1.14
上島町

0.58/1.06
伊予市

0.55/1.11
八幡浜市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（高知県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：1.00

145

【高知県】 c

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（高知県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

146

【高知県】 c

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.00
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【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（高知県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.72/1.11
高知県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.65/0.96
日高村

0.46/1.38
大川村

0.26/1.53
安田町

0.92/0.90
土佐清水市

0.61/1.12
高知市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

0.51/1.25
津野町

0.69/1.07
いの町

0.50/1.24
北川村

0.58/1.05
四万十市

0.52/1.23
室戸市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.52/1.23
四万十町

0.71/1.22
仁淀川町

0.77/1.03
馬路村

0.35/1.41
香南市

0.48/1.17
安芸市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.78/0.92
大月町

0.42/1.25
中土佐町

0.74/0.89
芸西村

0.54/1.41
香美市

0.57/1.19
南国市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.00/1.49
三原村

0.62/1.19
佐川町

0.38/1.71
本山町

0.80/0.96
東洋町

0.30/1.45
土佐市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.50/1.23
黒潮町

0.84/1.21
越知町

0.94/1.10
大豊町

0.67/1.33
奈半利町

0.77/1.00
須崎市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.73/1.06
梼原町

1.58/0.97
土佐町

0.41/1.52
田野町

0.59/1.24
宿毛市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（福岡県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.8

148

【福岡県】 b

=

県域目標：0.80以上



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（福岡県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

149

【福岡県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10以下



150

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（福岡県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.62/1.14
福岡市

0.66/1.15
北九州市

0.82/1.15
福岡県

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.10/0.89
添田町

0.58/0.98
岡垣町

0.47/1.10
みやま市

0.29/1.21
小郡市

0.56/1.34
大牟田市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.47/1.25
糸田町

0.41/1.08
遠賀町

0.50/1.09
糸島市

0.53/1.43
筑紫野市

0.68/1.03
久留米市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.42/1.27
川崎町

0.39/1.20
小竹町

1.10/1.00
那珂川市

0.55/1.03
春日市

0.72/1.37
直方市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

0.60/0.98
大任町

0.42/1.19
鞍手町

0.56/1.01
宇美町

0.42/1.31
大野城市

0.33/1.38
飯塚市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.33/1.10
赤村

0.89/1.00
桂川町

0.52/1.02
篠栗町

0.41/1.29
宗像市

0.70/1.14
田川市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.33/1.02
福智町

0.76/0.96
筑前町

0.41/1.13
志免町

0.36/1.26
太宰府市

0.52/1.19
柳川市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.53/1.16
苅田町

0.48/1.28
東峰村

0.43/0.96
須恵町

0.63/1.22
古賀市

0.43/1.36
八女市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

0.27/1.34
みやこ町

0.53/1.41
大刀洗町

0.42/1.19
新宮町

0.57/0.92
福津市

0.40/1.20
筑後市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.12/1.31
吉富町

0.69/0.80
大木町

0.39/1.24
久山町

0.82/1.24
うきは市

0.56/1.09
大川市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.14/1.75
上毛町

0.86/0.91
広川町

0.39/1.36
粕屋町

0.18/1.58
宮若市

0.34/1.10
行橋市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.24/1.67
築上町

0.86/0.86
香春町

0.73/0.90
芦屋町

0.46/1.31
嘉麻市

0.13/1.23
豊前市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.27/1.09
水巻町

0.66/1.21
朝倉市

0.31/0.92
中間市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（佐賀県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

151

【佐賀県】 a

=

県域目標：0.80以上



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（佐賀県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

152

【佐賀県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10以下
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【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（佐賀県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.88/0.96
佐賀県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.22/1.41
大町町

0.40/0.93
上峰町

0.70/1.57
嬉野市

0.63/1.23
伊万里市

0.69/1.02
佐賀市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.47/1.20
江北町

0.35/1.29
みやき町

0.60/1.22
神埼市

0.61/1.13
武雄市

0.51/1.09
唐津市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.48/1.18
白石町

0.50/0.90
玄海町

0.64/1.39
吉野ケ里町

0.76/0.93
鹿島市

0.51/1.34
鳥栖市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.36/1.32
太良町

0.74/1.10
有田町

0.70/1.03
基山町

0.60/1.09
小城市

0.77/1.06
多久市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（長崎県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

154

【長崎県】 b

=

県域目標：0.80以上



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（長崎県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

155

【長崎県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10以下
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【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（長崎県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.79/1.04
長崎県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.52/1.23
波佐見町

0.50/1.08
長与町

0.54/1.12
五島市

0.76/1.09
平戸市

0.68/0.97
長崎市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.94/0.94
小値賀町

0.63/1.14
時津町

0.68/1.05
西海市

0.95/0.71
松浦市

0.53/1.26
佐世保市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.43/0.91
佐々町

0.72/1.28
東彼杵町

0.25/1.12
雲仙市

0.55/1.45
対馬市

0.54/1.06
島原市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.42/1.13
新上五島町

0.66/1.11
川棚町

0.68/1.19
南島原市

0.40/1.24
壱岐市

0.67/1.06
諫早市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.63/1.13
大村市

㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（熊本県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

157

【熊本県】 a

=

県域目標：0.80以上



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（熊本県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

158

【熊本県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10以下



159

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（熊本県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.74/1.09
熊本市

0.84/1.15
熊本県

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.85/1.07
湯前町

0.38/1.16
嘉島町

0.64/1.10
大津町

0.71/1.00
宇城市

0.67/1.04
八代市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.94/1.00
水上村

0.86/0.97
益城町

0.54/1.13
菊陽町

0.62/1.22
阿蘇市

0.59/1.26
人吉市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.79/1.33
相良村

0.71/1.00
甲佐町

1.12/0.70
南小国町

0.31/1.07
天草市

0.65/1.37
荒尾市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.51/1.00
五木村

0.57/1.19
山都町

0.96/0.89
小国町

0.28/1.35
合志市

0.40/1.55
水俣市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.90/1.04
山江村

0.55/0.97
氷川町

0.80/2.00
産山村

0.85/0.81
美里町

0.38/0.91
玉名市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.03/0.82
球磨村

0.93/0.88
芦北町

0.96/1.16
高森町

0.77/0.74
玉東町

0.38/1.21
山鹿市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.71/1.06
あさぎり町

0.86/0.88
津奈木町

0.57/0.85
西原村

1.03/1.13
南関町

0.46/1.22
菊池市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.08/1.14
苓北町

0.90/1.11
錦町

0.71/1.20
南阿蘇村

0.29/1.20
長洲町

0.69/1.27
宇土市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.65/1.08
多良木町

0.77/0.99
御船町

0.49/1.42
和水町

0.69/1.12
上天草市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（大分県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

160

【大分県】 a

=

県域目標：0.80以上



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（大分県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

161

【大分県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10以下



162

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（大分県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.91/1.11
大分県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.31/1.78
日出町

0.64/1.56
由布市

0.71/1.28
豊後高田市

0.56/1.03
佐伯市

0.68/1.09
大分市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.90/0.91
九重町

0.33/1.20
国東市

0.55/1.77
杵築市

0.58/1.24
臼杵市

0.54/1.27
別府市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.71/1.03
玖珠町

0.28/1.38
姫島村

0.59/1.37
宇佐市

0.47/1.49
津久見市

0.61/1.10
中津市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.50/1.18
豊後大野市

0.59/1.48
竹田市

0.76/1.07
日田市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（宮崎県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

163

【宮崎県】 b

=

県域目標：0.80以上



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（宮崎県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

164

【宮崎県】 b

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10以下



165

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（宮崎県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.80/1.11
宮崎県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.69/1.12
椎葉村

0.84/0.97
木城町

0.40/0.94
国富町

0.48/1.00
串間市

0.59/1.12
宮崎市

実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.91/1.04
美郷町

0.31/1.54
川南町

0.00/2.00
綾町

0.36/1.45
西都市

0.60/0.98
都城市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.82/1.09
高千穂町

0.84/0.89
都農町

0.60/1.56
高鍋町

0.32/1.29
えびの市

0.66/1.18
延岡市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.22/0.76
日之影町

0.79/0.79
門川町

0.19/1.33
新富町

0.19/1.02
三股町

0.55/1.17
日南市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.65/1.22
五ケ瀬町

0.44/1.33
諸塚村

0.86/1.29
西米良村

0.24/1.80
高原町

0.70/1.00
小林市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.64/1.01
日向市

㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（鹿児島県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

166

【鹿児島県】 a

=

県域目標：0.80以上



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（鹿児島県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる

167

【鹿児島県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10以下
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【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（鹿児島県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.83/1.09
鹿児島県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.62/1.25
龍郷町

0.84/0.95
南大隅町

0.49/1.07
姶良市

0.79/1.11
日置市

0.61/1.07
鹿児島市

実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.76/1.08
喜界町

0.18/1.44
肝付町

0.27/1.16
三島村

0.65/1.08
曽於市

0.48/1.30
鹿屋市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.59/1.23
徳之島町

0.43/1.26
中種子町

0.75/1.13
十島村

0.62/1.12
霧島市

0.57/0.90
枕崎市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.36/1.51
天城町

0.77/0.97
南種子町

0.58/1.36
さつま町

0.54/0.99いちき串木野
市

0.33/1.41
阿久根市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.30/1.49
伊仙町

0.57/1.53
屋久島町

0.57/1.00
長島町

0.57/1.10
南さつま市

0.51/1.39
出水市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.23/1.54
和泊町

0.84/1.24
大和村

0.46/1.62
湧水町

0.52/0.99
志布志市

0.37/1.21
指宿市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.29/0.94
知名町

0.92/1.02
宇検村

0.47/0.78
大崎町

0.64/1.07
奄美市

0.46/1.27
西之表市

実績なし㋚㋛㋜㋝㋞実績なし実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

0.71/1.08
与論町

0.63/0.95
瀬戸内町

0.80/0.93
東串良町

0.47/1.39
南九州市

0.34/1.09
垂水市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.35/1.04
錦江町

0.55/0.96
伊佐市

0.66/1.23
薩摩川内市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）



平準化率（閑散期のボトムアップ）の推進状況（沖縄県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（閑散期）

(4～6月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

平準化率

0.8～

0.7～0.8

0.6～0.7

0.5～0.6

0.4～0.5

～0.4

データ未登録

取組が遅れている

取組が進んでいる

県域目標：0.80
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【沖縄県】 a

=



平準化率（繁忙期のピークカット）の推進状況（沖縄県） 令和６年度

閑散期（4～6月期）…労働者収入が不安定
繁忙期（1～3月期）…人材不足や長時間労働を招く
➩目標値を定めて平準化を一層進める必要

平準化率
（繁忙期）

(1～3月期の月平均工事稼働数)
(年間の月平均工事稼働数)

課題

取組が遅れている

取組が進んでいる
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【沖縄県】 a

=

平準化率

～1.05

1.05～1.10

1.10～1.15

1.15～1.20

1.20～1.25

1.25 ～

データ未登録

県域目標：1.10



171

【備考】 ・人口10万以上の市については市名に下線を付記（出典：総務省「令和２年国勢調査」）

（上段） ・平準化率（閑散期）：４～６月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・平準化率（繁忙期）：１～３月期の月平均工事稼働数／年間の月平均工事稼働数

・「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和６年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段） ・令和７年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和７年６月１日時点）による「さしすせそ」の取組状況（令和６年度の実施実績）

平準化のための取組（沖縄県） 令和６年度

・「さしすせそ」の推進 ㋚ 債務負担行為の活用【複数年度契約】 ㋛ 柔軟な工期の設定 ㋜ 速やかな繰越手続

㋝ 積算の前倒し【早期発注】 ㋞ 早期執行のための目標設定

0.73/1.14
沖縄県

㋚㋛㋜㋝㋞

0.49/1.42
北大東村

0.65/0.95
西原町

0.40/1.22
宜野座村

0.64/1.29
宮古島市

0.63/1.22
那覇市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

1.24/0.83
伊平屋村

0.39/0.89
与那原町

0.56/1.19
金武町

0.76/1.08
南城市

0.86/0.94
宜野湾市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.81/1.18
伊是名村

0.82/1.01
南風原町

0.27/1.14
伊江村

0.83/1.21
国頭村

0.73/1.01
石垣市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞

0.68/1.21
久米島町

0.00/2.40
渡嘉敷村

0.36/1.11
読谷村

0.51/1.22
大宜味村

0.78/1.07
浦添市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.11/1.24
八重瀬町

0.00/1.71
座間味村

0.62/1.20
嘉手納町

0.52/1.09
東村

0.94/1.01
名護市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.53/1.49
多良間村

0.62/0.31
粟国村

0.84/1.00
北谷町

0.84/1.15
今帰仁村

0.93/0.97
糸満市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

0.61/1.02
竹富町

データ未登録
渡名喜村

0.47/1.02
北中城村

1.09/1.09
本部町

0.62/1.32
沖縄市

㋚㋛㋜㋝㋞実績なし㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞

データ未登録
与那国町

1.10/1.24
南大東村

0.61/0.84
中城村

1.00/1.06
恩納村

1.00/0.98
豊見城市

㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞㋚㋛㋜㋝㋞実績なし

0.60/1.05
うるま市

㋚㋛㋜㋝㋞

自治体名
㋚㋛㋜㋝㋞

（実施している取り組みに着色）

平準化率
（繁忙期）

平準化率
（閑散期）


